

План јавних набавки за 2019. годину

Институт за хемију, технологију и металургију

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки за 2019. годину 28.12.2018.

Измена број: Измена плана бр 1 21.5.2019.

Измена број: 2 8.11.2019.

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		57.900.000				
добра		23.400.000				
1.1.1	набавка стандардних хемикалија	7000000	отворени поступак	6/2019	7/2019	9/2020
	Измена број: 2; усвојена: 8.11.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Због повећаних потреба и пристиглих финансијских средстава, врши се измена поступка.					
1.1.2	набавка канцеларијског материјала	900000	поступак јавне набавке мале вредности	4/2019	5/2019	5/2020
1.1.3	набавка електричне енергије	900000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	3/2019	4/2020
1.1.4	Набавка тонера	1600000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2019	7/2019	9/2020
1.1.5	Набавка лабораторијских уређаја	4000000	поступак јавне набавке мале вредности	9/2019	10/2019	10/2019
1.1.6	ИТ опрема	4500000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2019	12/2019	12/2019
	Измена број: Измена плана бр 1; усвојена: 21.5.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018.; поступак: ОБРИСАН Образложење: Због смањеног прилива финансијских средстава и у складу са исказаним Потребама Наручиоца, ова ставка се брише из плана јавних набавки.					
1.1.7	Набавка намештаја	4500000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2019	12/2019	12/2019
	Измена број: 2; усвојена: 8.11.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018.; поступак: ДОДАТ Образложење: Набавка се врши у складу са исказаним потребама наручиоца и пристиглим финансијским средствима.					
1.1.8	Набавка ИТ опреме	4500000	поступак јавне набавке мале вредности	11/2019	11/2019	11/2019
	Измена број: 2; усвојена: 8.11.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018.; поступак: ДОДАТ Образложење: Набавка се врши у складу са исказаним потребама наручиоца и пристиглим финансијским средствима.					
услуге		4.500.000				
1.2.1	услуге осигурања имовине и лица	2000000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	3/2019	3/2020
1.2.2	услуге организације путовања, смештаја, скупова и семинара	1000000	поступак јавне набавке мале вредности	3/2019	4/2019	4/2020
1.2.3	услуге поправке и одржавања опреме за лабораторијско истраживање	1500000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2019	2/2019	2/2020
радови		30.000.000				
1.3.1	извођење радова на адаптацији простора	30000000	отворени поступак	4/2019	5/2019	6/2019

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: Измена плана бр 1; усвојена: 21.5.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018.

Измена плана се врши због усклађивања плана са приливом финансијских средстава и у складу са тим, измењеног финансијског плана Наручиоца.

Измена број: 2; усвојена: 8.11.2019.; план: План јавних набавки за 2019. годину од 28.12.2018.

Измена плана јавних набавки врши се у складу са исказаним потребама Наручиоца и одговарајућим приливом финансијских средстава.

Место и датум:
8.11.2019.



Овлашћено лице:
J. Stevanovic

Јасмина Стевановић

Одговорно лице:
J. Stevanovic

Јасмина Стевановић